

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Idősothton kivitelezése	cca. 170 férőhelyes épület ép., és környezetrend.	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. Negyedik negyedév	2027. Negyedik negyedév
2.	Gyál városközpont fejlesztése szolgáltató terek kialakításával	12 lakásos társasház és szolg. helyiségek	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. Második negyedév	2028. Első negyedév
3.	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése (Rákóczi F. u. 42-44 épület, Községi Ház, Tulipán Óvoda, Bóbita Bölcsőde, Egészségügyi Központ, Egészségügyi Központ, Polgármesteri hivatal, Sportcsarnok)	7 db intézmény energetikai fejlesztése	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. Negyedik negyedév	2026. Negyedik negyedév
4.	Top Plusz pályázathoz szükséges tanulmányok elkészítése	Top Plusz pályázathoz szükséges, el nem készült valamennyi tanulmány	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. Második negyedév	2025. Negyedik negyedév

5.	Kőrösi utcai szolgáltatóház és zöldterület fejlesztése (postával szembeni terület)	Top Plusz pályázathoz szükséges, el nem készült valamennyi tanulmány	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. Második negyedév	2025. Negyedik negyedév
6.	KEF energia beszerzés - elektromos energia ellátás	valamennyi gyáli közintézmény ellátása	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2025. Második negyedév	2026. Második negyedév
7.	KEF energia beszerzés - földgáz ellátás	valamennyi gyáli közintézmény ellátása	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2025. Második negyedév	2026. Második negyedév